CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Área (m²):	Município:
4.806,39	ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP

Objeto:	Localidade:
INFRAESTRUTURA URBANA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ACESSIBILIDADE	RUA VER. ESTEVO DE FELIPE - VILA SIQUEIRA

Centro Administrativo "Marilza Oliveira Gomes Pereira", Av. Washington Luiz, 50 - Espírito Santo do Pinhal / SP - Tel: (19) 3651 9699 - www.pinhal.sp.gov.br

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS-1		MÊS-2		MÊS-3		MÊS-4	
		R$	(%)	PARCELA (%)	ACUMULADO (%)	PARCELA (%)	ACUMULADO (%)	PARCELA	ACUMULADO	PARCELA	ACUMULADO
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	228.840,86	87,12%	51,65%	51,65%	48,35%	100,00%		100,00%		100,00%
2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	20.133,94	7,66%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%
3	SARJETÃO	8.539,48	3,25%	42,86%	42,86%	57,14%	100,00%		100,00%		100,00%
4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	4.283,52	1,63%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%
5	LIMPEZA FINAL	876,60	0,33%	45,24%	45,24%	54,76%	100,00%		100,00%		100,00%
	TOTAIS - %			**51,19%**	**51,19%**	**48,81%**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**-**	**100,00%**
	TOTAIS - R$	**262.674,40**	**100,00%**	**134.455,05**	**134.455,05**	**128.219,35**	**262.674,40**	**-**	**262.674,40**	**-**	**262.674,40**

Espírito Santo do Pinhal, 29 de Junho de 2021

Responsável Técnico Convênio e Fiscalização
Nome: Engº Civil ODILON ANTONIO LEME DA COSTA
CREA nº: 060.058.659-0
ART nº: