CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Área (m²):	Município:
9.285,20	ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP

Objeto:
INFRAESTRUTURA URBANA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM, DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL

Localidade:
JARDIM VARAM/VILA PALMEIRAS/VILA PINHAL JARDIM/JARDIM SANTA MARINA

Centro Administrativo "Marilza Oliveira Gomes Pereira", Av. Washington Luiz, 50 - Espírito Santo do Pinhal / SP - Tel: (19) 3651 9699 - www.pinhal.sp.gov.br

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PESO (%)	MÊS-1 (30 DIAS PRATICÁVEIS)		MÊS-2 (30 DIAS PRATICÁVEIS)		MÊS-3 (30 DIAS PRATICÁVEIS)		MÊS-4 (30 DIAS PRATICÁVEIS)	
				PARCELA (%)	ACUMULADO (%)	PARCELA (%)	ACUMULADO (%)	PARCELA	ACUMULADO	PARCELA	ACUMULADO
1	PLACA DE OBRA	6.836,67	1,20%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	3.587,61	0,63%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	535.380,02	93,99%	52,77%	52,77%	47,23%	100,00%		100,00%		100,00%
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	6.946,11	1,22%	74,42%	74,42%	25,58%	100,00%		100,00%		100,00%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	16.890,86	2,97%	52,83%	52,83%	47,17%	100,00%				
	TOTAIS - %			**53,90%**	**53,90%**	**46,10%**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**-**	**100,00%**
	TOTAIS - R$	**569.641,27**	**100,00%**	**307.044,98**	**307.044,98**	**262.596,29**	**569.641,27**	**-**	**569.641,27**	**-**	**569.641,27**

Espírito Santo do Pinhal, 02 de Dezembro de 2021

Resp. Legal: **CRISTINA DO CARMO BRANDÃO BUENO DOMINGUES**
Prefeita Municipal

Resp. Técnico - Convênio e Fiscalização: **ODILON ANTONIO LEME DA COSTA**
Engenheiro Civil - CREA nº 060.058.659-0
ART nº 28027230211297110

Resp. Técnico - Orçamento: **VANDERLEI BARBOZA**
Engenheiro Civil - CREA nº 060.504.423-8
ART nº28027230211277914