CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Área (m²):	Município:
15.617,50	ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP

Objeto:
INFRAESTRUTURA URBANA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL

Localidade:
JARDIM VARAM, CENTRO, VILA NORMA

Centro Administrativo "Marilza Oliveira Gomes Pereira", Av. Washington Luiz, 50 - Espírito Santo do Pinhal / SP - Tel: (19) 3651 9699 - www.pinhal.sp.gov.br

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PESO (%)	MÊS-1 (30 DIAS PRATICÁVEIS)		MÊS-2 (30 DIAS PRATICÁVEIS)		MÊS-3 (30 DIAS PRATICÁVEIS)		MÊS-4 (30 DIAS PRATICÁVEIS)	
				PARCELA (%)	ACUMULADO (%)	PARCELA (%)	ACUMULADO (%)	PARCELA	ACUMULADO	PARCELA	ACUMULADO
1	PLACA DE OBRA	6.930,45	0,72%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	935.559,26	97,35%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	3.888,33	0,40%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	14.672,04	1,53%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	TOTAIS - %			**100,00%**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**-**	**100,00%**
	TOTAIS - R$	**961.050,08**	**100,00%**	**961.050,08**	**961.050,08**	**-**	**961.050,08**	**-**	**961.050,08**	**-**	**961.050,08**

Espírito Santo do Pinhal, 02 de Dezembro de 2021

Resp. Legal: **CRISTINA DO CARMO BRANDÃO BUENO DOMINGUES**
Prefeita Municipal

Resp. Técnico - Convênio e Fiscalização: **ODILON ANTONIO LEME DA COSTA**
Engenheiro Civil - CREA nº 060.058.659-0
ART nº 28027230210727283

Resp. Técnico - Orçamento: **VANDERLEI BARBOZA**
Engenheiro Civil - CREA nº 060.504.423-8
ART nº28027230210700315