
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE TURISMO MUNICÍPIO

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos

PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO:  assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
TOTAL

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
% 100% 100%

R$ 65.404,26 65.404,26

1.2 DRENAGEM
% 100% 100%

R$ 127.465,30 127.465,30

1.3 PAVIMENTAÇÃO
% 100% 100%

R$ 236.804,18 236.804,18

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
% 100% 100%

R$ 21.059,10 21.059,10

2.2 DRENAGEM
% 100% 100%

R$ 66.760,17 66.760,17

2.3 PAVIMENTAÇÃO
% 100% 100%

R$ 118.345,15 118.345,15

2.4 SINALIZAÇÃO
% 100% 100%

R$ 6.168,09 6.168,09

RECURSOS ESTADUAIS  R$                      280.688,83  R$                      361.317,42  R$                                       -    R$                  642.006,25 

RECURSOS PRÓPRIOS  R$                                    -    R$                                    -    R$                                        -    R$                                -   

T O T A L  R$                      280.688,83  R$                      361.317,42  R$                                       -    R$                  642.006,25 

Eng. Civil Roque Gomes Filho
Diretor de Obras

CREA SP 060083642 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

OBRA:  REVITALIZAÇÃO DA VICINAL MUNICIPAL ALBERTO BARTHOLOMEI CPOS 174 SEM 
DESONERAÇÃOFINAL:  720 dias a partir da data da 

assinatura do convênio

PERÍODO:  360 dias PERÍODO:  360 dias PERÍODO:   dias
PRAZO DE LIBERAÇÃO:  180 
dias para inicio das obras + prazo 

de execução + 30 dias após a 
execução dos serviços, 

apresentação da medição e 
aprovação da medição                

PRAZO DE LIBERAÇÃO:  prazo 
de execução + 30 dias após a 

aprovação da prestação de contas 
da fase anterior, execução dos 

serviços, apresentação da medição 
e aprovação da medição                 

PRAZO DE LIBERAÇÃO:  prazo de 
execução + 30 dias após a aprovação 

da prestação de contas da fase 
anterior, execução dos serviços, 

apresentação da medição e 
aprovação da medição                 


