



Município de Espírito Santo do Pinhal

- Estado de São Paulo -

DEPARTAMENTO DE OBRAS

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

Nome do Órgão: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal - SP

Nome do Projeto: Parque Linear dos Lagos - Trechos A, B, e C

Período de Execução: 13/03/2025 a 12/07/2025

% Executado no Período: 0% (obra não iniciada)

1. Projeto de Construção de um Parque Linear, onde será construído ciclofaixa, lixeiras, bebedouros, acessibilidade e paisagismo.
2. As atividades desenvolvidas com recursos próprios e as categorias de gastos;

Parque Linear dos Lagos - Trechos A, B, e C			
Recursos Próprios - contrapartida	Cat. Gasto	Previsto R\$	Executado R\$
Execução de Obras	Investimento	R\$ 101.863,67	R\$ 0,00
Aquisição de Equipamentos	Investimento		
TOTAL		R\$ 101.863,67	R\$ 0,00

3. As atividades desenvolvidas com recursos do FID e as categorias de gastos;

Parque Linear dos Lagos - Trechos A, B, e C			
Recursos FID	Cat. Gasto	Previsto R\$	Executado R\$
Execução de Obras	Investimento	R\$ 521.436,41	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 521.436,41	R\$ 0,00

Avenida Washington Luiz nº 50 - CEP:13990-000 – Tel. (19) 3651-9699



Município de Espírito Santo do Pinhal

- Estado de São Paulo -

DEPARTAMENTO DE OBRAS

4. Comparativo entre as metas propostas no plano de trabalho e os resultados alcançados;

Parque Linear dos Lagos - Trechos A, B, e C		
	Meta	Executado
Execução de Obras	0,0%	0,00%
Aquisição de Equipamentos	0,0 %	0,0%

Informamos que, no período em questão, a obra objeto do Convênio FID ainda não foi iniciada fisicamente, uma vez que o projeto se encontra atualmente em tramitação no Setor de Licitações, para a contratação da empresa executora.

Ressaltamos que tais ações são indispensáveis para assegurar a transparência, a legalidade e a efetividade do convênio firmado com o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos – FID.

A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal reitera seu compromisso com a realização do objeto pactuado, informando que a execução da obra será iniciada tão logo concluído o processo licitatório e contratada a empresa executora.

Elias Mauch Fereira
Fiscal do convênio
CREA-SP 5070383571

Daniele Fernanda Belli Maceira de Souza
Gestora do Convênio
CPF 222.566.768-38

Avenida Washington Luiz nº 50 - CEP:13990-000 – Tel. (19) 3651-9699