



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

GRAU DE SIGILO:
PÚBLICO

Nº da operação: 900234/2020	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO/ MODALIDADE: Emenda	OBJETO: Recapeamento asfáltico de ruas do município de Espírito Santo do Pinhal						
PROponente/ Tomador: Cristina do Carmo Brandão Bueno Domingues		MUNICÍPIO /UF Espírito Santo do Pinhal / SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Vereador Estevo de Filipi, Vila Siqueira – Espírito Santo do Pinhal			BDI 1 21,38%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
DATA BASE FEV- 2022	DESON. NÃO.	LOCALIDADE DO SINAPI SÃO PAULO / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico de ruas do município de Espírito Santo do Pinhal			APELIDO DO EMPREENDIMENTO: Recapeamento asfáltico de ruas do município de Espírito Santo do Pinhal				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		R\$ 305.469,58	Parcela (%) Parcela (R\$)	48,02% R\$ 146.677,44	51,98% R\$ 158.792,14						
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	48,02% R\$ 146.677,44	100,00% R\$ 305.469,58						
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.731,05	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 2.731,05							
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 18.555,80	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 18.555,80							
3.	RECAPEAMENTO	R\$ 250.781,18	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% R\$ 125.390,59	50,00% 100,00% R\$ 125.390,59						
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 13.978,53	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% R\$ 13.978,53						
5.	SARJETÃO	R\$ 8.538,11	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% R\$ 8.538,11						
6.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	R\$ 5.048,91	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% R\$ 5.048,91						
7.	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.836,00	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% R\$ 5.836,00						

Local
Espírito Santo do Pinhal

16 de fevereiro de 2022

DATA

Nome: José Paulo Costa

Título: Arquiteto

CAU: A122855-2

RRT: 11678589