
Município de Espírito Santo do Pinhal
A v . W a s h i n g t o n L u í s , 5 0 – T e l : ( 1 9 ) 3 6 5 1 - 9 6 9 9 – w w w . p i n h a l . s p . g o v . b r

OBJETO: Reforma de Quadras do Estádio Municipal
LOCAL: Local: Estádio Municipal

BDI: 25%
PLANILHA DESONERADA

(%) Valor R$ (%) Valor R$ (%) Valor R$

1 Demolição / Revestimentos (muretas) 10.236,48 4,74% 100,00% 10.236,48       0,00% -                    0,00% -                   10.236,48

2 Pintura - muretas e quadra esportiva 18.651,67 8,63% 50,00% 9.325,83         50,00% 9.325,83          0,00% -                   18.651,67

3 Iluminação da quadra 19.312,92 8,94% 0,00% -                   50,00% 9.656,46          50,00% 9.656,46         19.312,92

4 Fechamento de alambrado com tubo sobre mureta 23.608,16 10,92% 50,00% 11.804,08       50,00% 11.804,08       0,00% -                   23.608,16

5 Demolição de piso existente / muretas / aterro 11.159,26 5,16% 50,00% 5.579,63         50,00% 5.579,63          0,00% -                   11.159,26

6 Execução de novo piso de quadra 46.597,32 21,56% 50,00% 23.298,66       50,00% 23.298,66       0,00% -                   46.597,32

7 Fechamento de alambrado com mourões 8.943,42 4,14% 0,00% -                   100,00% 8.943,42          0,00% -                   8.943,42

8 Fechamento de alambrado com tubo sobre mureta no fundo e no muro divisa de quadras16.095,16 7,45% 50,00% 8.047,58         50,00% 8.047,58          0,00% -                   16.095,16

9 Iluminação da quadra 19.312,92 8,94% 0,00% -                   50,00% 9.656,46          50,00% 9.656,46         19.312,92

10 Pintura - muretas e quadra esportiva 23.497,32 10,87% 50,00% 11.748,66       50,00% 11.748,66       0,00% -                   23.497,32

11 Escada de acesso/portões 18.714,29 8,66% 0,00% -                   50,00% 9.357,15          50,00% 9.357,15         18.714,29

Total 216.128,91 100,00% 80.040,92     107.417,93   28.670,07     216.128,91

Total com BDI de 25% 260.456,95 96.457,31       129.449,34     34.550,30       260.456,95

Acumulado 96.457,31     225.906,66   260.456,95  

(%) Acumulado 37,03% 86,73% 100,00% 100,00%

Prefeita Municipal

Newton C. de Negreiro
Crea 5060662642 SP

90 DIAS
TOTAL R$

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item SERVIÇO VALORES Peso (%)
30 DIAS 60 DIAS
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