CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES

NAO GOVERNAMENTAIS

MUNICIPIO:

ESPIRITO SANTO DO PINHAL

DATA BASE

AGOSTO/2022

OBJETO: REFORMA/AMPLIACAO DE ESCOLA MUNICIPAL
Construcao de EMEB Joao Baptista Anténio Tamasio Unidade I

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do convénio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio

ITEM SERVICO UNIDADE 12 ETAPA 22 ETAPA 32 ETAPA TOTAL
PERIODO 360 DIAS PERIODO 360 DIAS PERIODO 0 DIAS
Prazo de liberagdo: | PRAZO DE | Prazo de liberagdo: | PRAZO DE | Prazo de liberagdo: | PRAZO: DE
em 30 dias apds a | EXECUCAO | em 30 dias apés a | EXECUCAO | em 30 dias ap6s a | EXECUCAO
expedigdo da | 330DIAS concluséo daetapa. | 330 DIAS concluséo daetapa. | 210 DIAS
ordem de servigo
1 Servigos Preliminares M2 423,40 678,90
R$ 10.373,10 67.321,79
2 Muro de Arrimo (27,00 x 2,40 m) M2 64,80 1.018,01
R$ 35.699,07 71.210,89
3 Fundacéo da Edificagéo KG 391,06 392,06
brocas/baldrames
R$ 27.496,79 73.623,17
4 Patio dos Alunos M2 188,80 189,80
R$ 186.402,37 176.404,66
5 Alvenaria / Revestimentos M2 953,11 1.122,99
R$ 39.936,97 72.824,99
6 Lajes ( concretada) M2 238,80 280,80
R$ 40.954,20 67.358,15
7 Cobertura (salas e banheiros) M2 255,50 255,50
R$ 59.031,09 56.799,35
8 Pinturas ( com preparo) M2 953,21 953,21
R$ 37.520,84 36.616,93
9 Instalacdes Elétricas UNID. 1 1
R$ 48.243,71 46.928,22
10 |Instalagdes Hidraulicas UNID. 1 1
R$ 28.138,95 26.640,05
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11 | Pisos M2 169,88 169,88
R$ 37.269,07 34.735,89

12 | Esquadrias Unid 42 42
R$ 27.292,06 30.162,66

BDI - 20,51% R$ 69.910,90 48.710,37 118.621,27
RECURSOS ESTADUAL 336.867,07 263.132,94 600.000,00
RECURSOS PROPRIO 73.906,33 23.073,15 96.979,48
TOTAL 410.773,40 286.206,09 696.979,48.

Eng. Newton Cordeiro de Negreiro Crea: 5060662642
Resp. Orcamento

Assinado de forma

NEWTON digital por NEWTON

CORDEIRO DE CORDEIRO DE
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Cristina do Carmo Brandao Bueno Domingos
Prefeita Municipal

CRISTINA DO CARMQ Assinado de forma digital por

CRISTINA DO CARMO BRANDAO

BRANDAO BUENO BUENO

DOMINGUES:8093924 DOMINGUES:80939244853
Dados: 2023.01.24 11:42:55
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