



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1092563-09	1955214/2023	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS	2.376,48	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	2.376,48	% Período:	100,00%											
2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	20.755,04	% Período:	100,00%											
2.1.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	20.755,04	% Período:	100,00%											
3.	CALÇADAS	25.751,18	% Período:	100,00%											
3.1.	PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES - E = 8C	25.751,18	% Período:	100,00%											
4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	684.424,43	% Período:		100,00%										
4.1.	RECAPEAMENTO	684.424,43	% Período:		100,00%										
5.	SINALIZAÇÃO	64.389,37	% Período:		100,00%										
5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	52.613,33	% Período:		100,00%										
5.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	11.776,04	% Período:		100,00%										
6.		-	% Período:												
7.		-	% Período:												
8.		-	% Período:												
9.		-	% Período:												
10.		-	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

EF

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1092563-09	955214/2023	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO

[illegible]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1092563-09	955214/2023	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
			% Período:												
			% Período:												
Total: R\$ 797.696,50				%:	6,13%	93,87%									
Período:		Repassse:		29.481,97	451.622,03										
		Contrapartida:		19.400,73	297.191,77										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		48.882,70	748.813,80										
Acumulado:		%:		6,13%	100,00%										
		Repassse:		29.481,97	481.104,00										
		Contrapartida:		19.400,73	316.592,50										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		48.882,70	797.696,50										

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
Local
terça-feira, 12 de março de 2024
Data

Elias Mauch Ferreira
Responsável Técnico
Nome: ELIAS MAUCH FERREIRA
CREA/CAU: 5070383571
ART/RRT:

CFF.pdf

Documento número f339e7a4-1fd3-4930-b50e-383cd7aeeb7a
Criado por elias_mauch@yahoo.com.br em 12 Março 2024, 15:46



Assinaturas



Elias Mauch Ferreira
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 143.208.192.189 / Geolocalização: -22.206893, -46.756927

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0
Safari/537.36

Data e hora: Março 12, 2024, 15:49:15

E-mail: elias_mauch@yahoo.com.br (autenticado com código
único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5519981345164

ZapSign Token: 4058a0dd-****-****-****-f57e17bcb98b

Elias Mauch Ferreira

Assinatura de Elias Mauch Ferreira



Hash do documento original (SHA256):

2a2482a7958009fc59c9b8f210356cef9a70e028a382add8507b1fd8fa64976d

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=f339e7a4-1fd3-4930-b50e-383cd7aeeb7a>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação f339e7a4-1fd3-4930-b50e-383cd7aeeb7a, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



ZapSign
By Truora