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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Parcela (%) 74,43% 3,63% 3,63% 4,31% 4,31% 3,63% 3,36% 2,69%
Parcela (R$) 671.450,35 32.786,24 32.786,25 38.857,78 38.857,77 32.786,26 30.357,63 24.286,11

Acumulado (%) 74,43% 78,06% 81,69% 86,00% 90,31% 93,94% 97,31% 100,00%
Acumulado (R$) 671.450,35 704.236,59 737.022,84 775.880,62 814.738,39 847.524,65 877.882,28 902.168,39

Parcela (%) 74,43% 3,63% 3,63% 4,31% 4,31% 3,63% 3,36% 2,69%

Acumulado (%) 74,43% 78,06% 81,69% 86,00% 90,31% 93,94% 97,31% 100,00%

Acumulado (R$) 671.450,35 704.236,59 737.022,84 775.880,62 814.738,39 847.524,65 877.882,28 902.168,39

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 645.610,86 645.610,86 645.610,86 645.610,86 645.610,86 645.610,86 645.610,86 645.610,86

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 13.696,43 13.696,43 13.696,43 13.696,43 13.696,43 13.696,43 13.696,43 13.696,43

Parcela (%) 5,00% 13,50% 13,50% 16,00% 16,00% 13,50% 12,50% 10,00%

Acumulado (%) 5,00% 18,50% 32,00% 48,00% 64,00% 77,50% 90,00% 100,00%

Acumulado (R$) 9.265,46 34.282,19 59.298,92 88.948,38 118.597,84 143.614,58 166.778,22 185.309,13

Parcela (%) 5,00% 13,50% 13,50% 16,00% 16,00% 13,50% 12,50% 10,00%

Acumulado (%) 5,00% 18,50% 32,00% 48,00% 64,00% 77,50% 90,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.877,60 10.647,11 18.416,63 27.624,95 36.833,26 44.602,78 51.796,77 57.551,97

Local

Data

11 de novembro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 902.168,39

1.

1.3. CANAL FECHADO - PONTOS A, B e E 185.309,13

1.4. CAIXA DE RETENÇÃO 57.551,97

1.2.
REMOÇÃO DA CANALIZAÇÃO 

SUBTERRÂNEA EXISTENTE
13.696,43

CANALIZAÇÃO -TRECHO 1 902.168,39

1.1. CANAL ABERTO 645.610,86

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,84%

Ministério do Desenvolvimento 

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Execução de obrar de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e 

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 1

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 1

AV. ROMUALDO SE SOUZA BRITO, BAIRRO JD ESPIRITO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

01022714-67

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Espírito Santo do Pinhal Espírito Santo do Pinhal / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,84%

Ministério do Desenvolvimento 

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Execução de obrar de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e 

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 1

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 1

AV. ROMUALDO SE SOUZA BRITO, BAIRRO JD ESPIRITO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

01022714-67

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Espírito Santo do Pinhal Espírito Santo do Pinhal / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Elton Maeda

Arquiteto

08130801

A72570-6

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,84%

Ministério do Desenvolvimento 

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Execução de obrar de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e 

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 1

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 1

AV. ROMUALDO SE SOUZA BRITO, BAIRRO JD ESPIRITO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

01022714-67

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Espírito Santo do Pinhal Espírito Santo do Pinhal / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

AÇÃO / MODALIDADE

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Elton Maeda

Arquiteto

08130801

A72570-6

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Não24,84%

Ministério do Desenvolvimento 

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Execução de obrar de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e 

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 1

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 1

AV. ROMUALDO SE SOUZA BRITO, BAIRRO JD ESPIRITO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

01022714-67

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Espírito Santo do PinhalEspírito Santo do Pinhal / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

AÇÃO / MODALIDADE

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Elton Maeda

Arquiteto

08130801

A72570-6

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Não24,84%

Ministério do Desenvolvimento 

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Execução de obrar de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e 

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 1

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 1

AV. ROMUALDO SE SOUZA BRITO, BAIRRO JD ESPIRITO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

01022714-67

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Espírito Santo do PinhalEspírito Santo do Pinhal / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

AÇÃO / MODALIDADE

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Elton Maeda

Arquiteto

08130801

A72570-6

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Não24,84%

Ministério do Desenvolvimento 

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Execução de obrar de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e 

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 1

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 1

AV. ROMUALDO SE SOUZA BRITO, BAIRRO JD ESPIRITO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

01022714-67

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Espírito Santo do PinhalEspírito Santo do Pinhal / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

AÇÃO / MODALIDADE

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Elton Maeda

Arquiteto

08130801

A72570-6

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Não24,84%

Ministério do Desenvolvimento 

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Execução de obrar de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e 

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 1

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 1

AV. ROMUALDO SE SOUZA BRITO, BAIRRO JD ESPIRITO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

01022714-67

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Espírito Santo do PinhalEspírito Santo do Pinhal / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

AÇÃO / MODALIDADE

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Elton Maeda

Arquiteto

08130801

A72570-6

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Não24,84%

Ministério do Desenvolvimento 

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Execução de obrar de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e 

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 1

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 1

AV. ROMUALDO SE SOUZA BRITO, BAIRRO JD ESPIRITO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

01022714-67

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Espírito Santo do PinhalEspírito Santo do Pinhal / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

AÇÃO / MODALIDADE

127.476 v008   micro


