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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Parcela (%) 16,93% 11,81% 11,81% 13,99% 13,99% 11,81% 10,93% 8,74%
Parcela (R$) 12.166,09 8.485,81 8.485,81 10.057,25 10.057,25 8.485,80 7.857,24 6.285,77

Acumulado (%) 16,93% 28,73% 40,54% 54,53% 68,52% 80,32% 91,26% 100,00%
Acumulado (R$) 12.166,09 20.651,90 29.137,71 39.194,96 49.252,21 57.738,01 65.595,25 71.881,02

Parcela (%) 16,93% 11,81% 11,81% 13,99% 13,99% 11,81% 10,93% 8,74%

Acumulado (%) 16,93% 28,73% 40,54% 54,53% 68,52% 80,32% 91,26% 100,00%

Acumulado (R$) 12.166,09 20.651,90 29.137,71 39.194,96 49.252,21 57.738,01 65.595,25 71.881,02

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.294,90 4.294,90 4.294,90 4.294,90 4.294,90 4.294,90 4.294,90 4.294,90

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.728,30 4.728,30 4.728,30 4.728,30 4.728,30 4.728,30 4.728,30 4.728,30

Parcela (%) 5,00% 13,50% 13,50% 16,00% 16,00% 13,50% 12,50% 10,00%

Acumulado (%) 5,00% 18,50% 32,00% 48,00% 64,00% 77,50% 90,00% 100,00%

Acumulado (R$) 585,98 2.168,13 3.750,28 5.625,42 7.500,56 9.082,71 10.547,66 11.719,62

Parcela (%) 5,00% 13,50% 13,50% 16,00% 16,00% 13,50% 12,50% 10,00%

Acumulado (%) 5,00% 18,50% 32,00% 48,00% 64,00% 77,50% 90,00% 100,00%

Acumulado (R$) 460,31 1.703,13 2.945,96 4.418,94 5.891,92 7.134,74 8.285,51 9.206,12

Parcela (%) 5,00% 13,50% 13,50% 16,00% 16,00% 13,50% 12,50% 10,00%

Acumulado (%) 5,00% 18,50% 32,00% 48,00% 64,00% 77,50% 90,00% 100,00%

Acumulado (R$) 332,41 1.229,93 2.127,44 3.191,16 4.254,88 5.152,39 5.983,43 6.648,25

Parcela (%) 5,00% 13,50% 13,50% 16,00% 16,00% 13,50% 12,50% 10,00%

Acumulado (%) 5,00% 18,50% 32,00% 48,00% 64,00% 77,50% 90,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.764,19 6.527,51 11.290,83 16.936,24 22.581,65 27.344,97 31.755,45 35.283,83

Local

Data

1.2. CANTEIRO DE OBRA 4.728,30

PAVIMENTAÇÃO - PONTOS A, B, E e 

TRECHO DA RUA A SER REPARADO
35.283,83

CANALIZAÇÃO -TRECHO 1 71.881,02

1.1. IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 4.294,90

11 de novembro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 71.881,02

1.

1.3. PASSEIO EM CONCRETO 11.719,62

1.4. GUARDA CORPO METÁLICO 9.206,12

1.5.

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

PARA EXECUÇÃO DA NOVA 

CANALIZAÇÃO

6.648,25

1.6.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,84%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Espírito Santo do Pinhal Espírito Santo do Pinhal / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 2

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 2

AV. ROMUALDO SE SOUZA BRITO, BAIRRO JD ESPIRITO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

01022714-67

PROPONENTE / TOMADOR

Ministério do Desenvolvimento 

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Execução de obrar de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,84%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Espírito Santo do Pinhal Espírito Santo do Pinhal / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 2

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 2

AV. ROMUALDO SE SOUZA BRITO, BAIRRO JD ESPIRITO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

01022714-67

PROPONENTE / TOMADOR

Ministério do Desenvolvimento 

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Execução de obrar de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e 

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

A72570-6

Elton Maeda

Arquiteto

08130801

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,84%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Espírito Santo do Pinhal Espírito Santo do Pinhal / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 2

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 2

AV. ROMUALDO SE SOUZA BRITO, BAIRRO JD ESPIRITO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

01022714-67

PROPONENTE / TOMADOR

Ministério do Desenvolvimento 

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Execução de obrar de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e 

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A72570-6

Elton Maeda

Arquiteto

08130801

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Não24,84%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Espírito Santo do PinhalEspírito Santo do Pinhal / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 2

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 2

AV. ROMUALDO SE SOUZA BRITO, BAIRRO JD ESPIRITO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

01022714-67

PROPONENTE / TOMADOR

Ministério do Desenvolvimento 

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Execução de obrar de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e 

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A72570-6

Elton Maeda

Arquiteto

08130801

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Não24,84%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Espírito Santo do PinhalEspírito Santo do Pinhal / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 2

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 2

AV. ROMUALDO SE SOUZA BRITO, BAIRRO JD ESPIRITO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

01022714-67

PROPONENTE / TOMADOR

Ministério do Desenvolvimento 

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Execução de obrar de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e 

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A72570-6

Elton Maeda

Arquiteto

08130801

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Não24,84%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Espírito Santo do PinhalEspírito Santo do Pinhal / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 2

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 2

AV. ROMUALDO SE SOUZA BRITO, BAIRRO JD ESPIRITO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

01022714-67

PROPONENTE / TOMADOR

Ministério do Desenvolvimento 

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Execução de obrar de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e 

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A72570-6

Elton Maeda

Arquiteto

08130801

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Não24,84%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Espírito Santo do PinhalEspírito Santo do Pinhal / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 2

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 2

AV. ROMUALDO SE SOUZA BRITO, BAIRRO JD ESPIRITO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

01022714-67

PROPONENTE / TOMADOR

Ministério do Desenvolvimento 

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Execução de obrar de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e 

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A72570-6

Elton Maeda

Arquiteto

08130801

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Não24,84%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Espírito Santo do PinhalEspírito Santo do Pinhal / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 2

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Canalização Espírito Santo do Pinhal - LOTE 2

AV. ROMUALDO SE SOUZA BRITO, BAIRRO JD ESPIRITO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

01022714-67

PROPONENTE / TOMADOR

Ministério do Desenvolvimento 

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Execução de obrar de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e 

127.476 v008   micro


