
OBRA: Revitalização da Pista de Skate Arq°: Elton Maeda

LOCAL:  Rua Jabobe Worms, Centro - Espirito Santo do Pinhal/SP CAU: A72570-6 REVISÃO 00

MUNICÍPIO: Espririto Santo do Pinhal/SP A.R.T.: 0

Obra Bancos
REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE SINAPI - 05/2020 - 

São Paulo
CPOS - 03/2020 - 
São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 3.615,00
 100,00%
 3.615,00

 2 DEMOLIÇÕES  100,00%
 17.090,89

 100,00%
 17.090,89

 3 PISO DE CIMENTO POLIDO  100,00%
 50.384,59

 50,00%
 25.192,30

 50,00%
 25.192,30

 4 CONSTRUÇÕES EM CONCRETO  100,00%
 30.768,58

 100,00%
 30.768,58

 5 PLATAFORMA COM ESCADARIA E RAMPA  100,00%
 16.983,36

 100,00%
 16.983,36

 6 REFORMA DAS RAMPAS E ARQUIBANCADA  100,00%
 6.451,99

 100,00%
 6.451,99

 7 ACABAMENTOS  100,00%  100,00%

I.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Pinhal

B.D.I. Encargos Sociais
 20,5% Não Desonerado:  0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

 7 ACABAMENTOS  100,00%
 2.911,76  2.911,76

 8 PINTURA  100,00%
 1.263,87

 100,00%
 1.263,87

 9 PONTO DE HIDRATAÇÃO  100,00%
 17.084,20

 100,00%
 17.084,20 10 ILUMINAÇÃO  100,00%

 25.906,76
 100,00%

 25.906,76

 11 LIMPEZA FINAL  100,00%  100,00%
 7.208,26 25,55%  46,51%  27,94%

 45.898,19  83.571,86  50.199,22

 25,55%  72,06%  100,0%

 45.898,18  129.470,04  179.669,26

Responsável pelo Tomador Responsável técnico pelo Orçamento
Sergio Del Bianchi Junior Arquiteto(a): Elton Maeda
Prefeito Municipal de Esperito Santo do Pinhal CAU: A72570-6

ART/RRT: 0

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

1 / 1


