
Município de Espírito Santo do Pinhal
A v . W a s h i n g t o n L u í s , 5 0 – T e l : ( 1 9 ) 3 6 5 1 - 9 6 9 9 – w w w . p i n h a l . s p . g o v . b r

Objeto: REFORMA DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Local: 

BDI: 22,81%

(%) Valor R$ (%) Valor R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 26.256,83 8,97% 100,00% 26.256,83        0,00% -                 26.256,83

2 DEMOLIÇOES E RETIRADAS 18.635,96 6,37% 50,00% 9.317,98          50,00% 9.317,98        18.635,96

3 ESTRUTURA 25.802,68 8,82% 50,00% 12.901,34        50,00% 12.901,34     25.802,68

4 COBERTURA 158.871,25 54,30% 50,00% 79.435,63        50,00% 79.435,63     158.871,25

5 DRENAGEM PLUVIAL 43.295,92 14,80% 50,00% 21.647,96        50,00% 21.647,96     43.295,92

6 SERVIÇOS DIVERSOS 19.693,90 6,73% 50,00% 9.846,95          50,00% 9.846,95        19.693,90

Total 292.556,54 100,00% 159.406,69     133.149,86   292.556,54

Acumulado 159.406,69     292.556,54   

(%) Acumulado 54,49% 100,00% 100,00%

Cristina do Carmo Brandão Bueno Domingos Newton C. de Negreiro

Prefeita Municipal CREA 5060662642

TOTAL R$

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item SERVIÇO VALORES Peso (%)
30 DIAS 60 DIAS
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