
1 2 3 4 5

1
procedimento 

licitatório X X

2
serviços 

preliminares
26.361,63R$                     

3
campo de futebol 

society
274.857,93R$                  

4
instalações 

elétricas
69.740,28R$                     

valor mensal 26.361,63R$                     274.857,93R$                  69.740,28R$                     
valor acumulado 26.361,63R$                     301.219,57R$                  370.959,85R$                  
% mensal 7% 74% 19%
% acumulada 7% 81% 100%

Responsável pelo projeto                                      Responsável técnico execução
Giuliana Colozza Biazoto                                       Elias Mauch Ferreira
Arquiteta CAUBR A405230                                    Eng Civil CREASP 5070383571

ITEM ETAPAS/FASES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal
Obra: execução de área para prática de esportes - areninha
local: RUA MORAES LEME / DOMINGOS RAMACIOTTI 

PRAZO DE EXECUÇÃO

Regime de execução: empreitada global
data prevista para o início das obra: julho/2024
data prevista para o final das obras: outubro 2024


