



Município de Espírito Santo do Pinhal

Av. Washington Luís, 50 – Tel: (19) 3651-9699 – www.pinhal.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Implantação da Casa da Cultura Reforma de Prédio Antigo - **PRIMEIRA ETAPA**
BDI: 25% DATA: 07/10/2022 - EQUIPAMENTOS - COM DESONERAÇÃO
BDI: 25,00%

Item	SERVIÇO	VALORES	Peso (%)	30 DIAS		TOTAL R\$
				(%)	Valor R\$	
1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	13.693,50	100,00%	100,00%	13.693,50	13.693,50
Total		R\$ 13.693,50	100,00%		13.693,50	#REF!
			Acumulado		13.693,50	
			(%) Acumulado		100,00%	100,00%

Prefeita Municipal
Cristina do Carmo B. B. Domingues

Newton C. de Negreiro
Eng. Civil Crea:5060662642