

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO

Espírito Santo do Pinhal

OBRA:

Praça: Reforma e Adequação - Banheiros Públicos**Praça da Independência, s/n° - Coord. Geográficas: 22° 11' 39" S, 46° 44' 48" O****PRAZO PROPOSTO**

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

dezembro-21

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	Reforma e Adequação - Banheiros Públicos	m²	82,58						82,58
		R\$	219.039,92						219.039,92
2									
3									
4									
5									
6									
7									
RECURSOS ESTADUAIS			100.000,00		0,00		0,00		100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			119.039,92		0,00		0,00		119.039,92
TOTAL			219.039,92		0,00		0,00		219.039,92

Espírito Santo do Pinhal, 13 de Junho de 2022

Resp. Legal: CRISTINA DO CARMO BRANDÃO BUENO DOMINGUES

Prefeita Municipal

Resp. Técnico - Convênio e Fiscalização: MARIA CRISTINA BERTOLDO

Engenheiro Civil - CREA nº 060.128.998-6
ART nº 28027230220160181

Resp. Técnico - Orçamento: VANDERLEI BARBOZA

Engenheiro Civil - CREA nº 060.504.423-8
ART nº 28027230220010683