CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICIPIO
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS Espirito Santo do Pinhal
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
Praca: Reforma e Adequacio - Banheiros Publicos INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio dezembro-21
Praca da Independéncia, s/n° - Coord. Geograficas: 22° 11' 39"' S, 46° 44' 48" O FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: 0 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LlBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LlBERACAO: PRAZO DE
em até 30 dias ap6s a EXECUCAO: em até 30 dias ap6s a EXECUCAO: em até 30 dias ap6s a EXECUCAO:
expedigdo da ordem de 690 dias conclusdo da etapa anterior. 0 dias conclusdo da etapa anterior. 0 dias
servigo
l|Reforma e Adequacéo - Banheiros
Publicos m? 82,58 82,58
RS 219.039,92 219.039,92

2

3

4

5

6

7
RECURSOS ESTADUAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
RECURSOS PROPRIOS 119.039,92 0,00 0,00 119.039,92
TOTAL 219.039,92 0,00 0,00 219.039,92

Espirito Santo do Pinhal, 13 de Junho de 2022
Resp. Legal: CRISTINA DO CARMO BRANDAO BUENO DOMINGUES Resp. Técnico - Convénio e Fiscalizagdo: MARIA CRISTINA BERTOLDO Resp. Técnico - Orgamento: VANDERLEI BARBOZA
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