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Construção da Praça São Judas Tadeu

Data: 05 de Outubro de 2.022.

PLANILHA DESONERADA

BDI:

(%) Valor R$ (%) Valor R$ (%) Valor R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 22.689,51 9,03% 100,00% 22.689,51      0,00% -                      0,00% -                     22.689,51

2 PAVIMENTAÇÃO/ ENTRADA DE ENERGIA E ÁGUA 40.970,86 16,31% 30,00% 12.291,26      30,00% 12.291,26          40,00% 16.388,34         40.970,86

3 ILUMINAÇÃO 96.741,80 38,52% 30,00% 29.022,54      30,00% 29.022,54          40,00% 38.696,72         96.741,80

4 PAISAGISMO 62.608,60 24,93% 0,00% -                  50,00% 31.304,30          50,00% 31.304,30         62.608,60

5 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO 28.129,05 11,20% 0,00% -                  50,00% 14.064,53          50,00% 14.064,53         28.129,05

Total 251.139,82 100,00% 64.003,31     86.682,62         100.453,89      251.139,82

Total com BDI de 25,00% 313.924,77 80.004,13      108.353,28       125.567,36      313.924,77

Acumulado 80.004,13     188.357,41       313.924,77      

(%) Acumulado 25,49% 60,00% 100,00% 100,00%

Prefeita Municipal

Cristina do Carmo B. B. Domingues Newton C. de Negreiro
Crea 5060662642 SP

90 DIAS
TOTAL R$

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item SERVIÇO VALORES Peso (%)
30 DIAS 60 DIAS
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