CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Objeto:

QUALIFICAGAO VIARIA: PAVIMENTAGAO E ADEQUAGAO DE VIAS

Area (m?):

5.947,0

Localidade:

DE FILIPPI; RUA JOSE QUEIROZ GUIMARAES

RUA HERMOGENES S. MARQUES; RUA HERMOGENES L. MELLO; RUA NOVA JERUSALEM; RUA GIACOMINA

Municipio:

ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP

Centro Administrativo "Marilza Oliveira Gomes Pereira", Av. Hélio Vergueiro Leite, s/n2 - Unipinhal/Bloco G - Espirito Santo do Pinhal / SP - Tel: (19) 3651 9699

META, = ES- ES-
/ DESCRICAO VALOR PESO PARCELAS MES-1 MES-2
AGRUPADOR (R$) (%) R$ % R$ %
1 SERVICOS PRELIMINARES 13.406,33 3,11% 4.995,18 37,26% 8.411,15 62,74%
Periodo 4.995,18 100,00%
1.1 |PLACA DE OBRA 4.995,18 37,26%
Acumulado 4.995,18 100,00%
periodo 684,40 100,00%
1.2 |LIMPEZA DO TERRENO 684,40 5,11%
Acumulado 684,40 100,00%
- 9
1.3 | DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO 6.793,85 50,68% Periodo 6.793,85 100,00%
Acumulado 6.793,85 100,00%
§ 9
1.4 |CARGAS, TRANSPORTES E DESCARGAS 932,90 6,96% Periodo 932,50 100,00%
Acumulado 932,90 100,00%
PAVIMENTAGAO ASFALTICA (RECOMPOSIGAO DE
2 ¢ ( ¢ 408.518,17 94,75% 200.266,61 49,02% 208.251,56 50,98%
PAVIMENTOS E RECAPEAMENTO DE VIAS)
N Periodo 5.413,24 100,00%
2.1 |RECOMPOSIGAO DE SUBLEITO / BASE 5.413,24 1,33% PY— S41324 100.00%
cumulado K . ,00%
R Periodo 25.265,86 49,81% 25.462,05 50,19%
2.2 |IMPRIMAGAO LIGANTE 50.727,91 12,42%
Acumulado 25.265,86 49,81% 50.727,91 100,00%
- - periodo 157.803,23 50,00% 157.803,23 50,00%
2.3 |FABRICAGAO E EXECUGAO DE CBUQ 315.606,46 77,26%
Acumulado 157.803,23 50,00% 315.606,46 100,00%
periodo 17.197,52 46,77% 19.573,04 53,23%
2.4 |CARGAS, TRANSPORTES E DESCARGAS 36.770,56 9,00% 2 2
Acumulado 17.197,52 46,77% 36.770,56 100,00%
3 SINALIZAGAO VIARIA 9.242,58 2,14% 7.582,12 82,03% 1.660,46 17,97%
- Periodo 5.927,27 100,00%
3.1 |SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 5.927,27 64,13%
Acumulado 5.927,27 100,00%
o Periodo 1.654,85 49,92% 1.660,46 50,08%
3.2 |SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 3.315,31 35,87%
Acumulado 1.654,85 49,92% 3.315,31 100,00%
periodo|  212.843,91 49,36% 218.323,17 50,64%
TOTAIS 431.167,08 | 100,00% ' s G il
Acumulado|  212.843,91 49,36% 431.167,08 100,00%

Responsavel Legal
CRISTINA DO CARMO BRANDAO BUENO DOMINGUES
Prefeita Municipal

Responsavel Técnico - Convénio e Fiscalizagdo
Arquiteto e Urbanista PAULO JOSE COSTA
CAU n2: A-122.855-2
RRT n2: 13165201

vb.05.2023

Espirito Santo do Pinhal, 20 de Junho de 2023

P | Técnico - Or
Eng? Civil VANDERLEI BARBOZA
CREA n2: 060.504.423-8
ART n¢: 28027230230825411

QUALIFICAGAO VIAS: Fls. 1/1




