
VALOR PESO
(R$) (%) R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.406,33 3,11% 4.995,18 37,26% 8.411,15 62,74%
Período 4.995,18 100,00%

Acumulado 4.995,18 100,00%
Período 684,40 100,00%

Acumulado 684,40 100,00%
Período 6.793,85 100,00%

Acumulado 6.793,85 100,00%
Período 932,90 100,00%

Acumulado 932,90 100,00%

2
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECOMPOSIÇÃO DE 
PAVIMENTOS E RECAPEAMENTO DE VIAS)

408.518,17 94,75% 200.266,61 49,02% 208.251,56 50,98%

Período 5.413,24 100,00%
Acumulado 5.413,24 100,00%

Período 25.265,86 49,81% 25.462,05 50,19%
Acumulado 25.265,86 49,81% 50.727,91 100,00%

Período 157.803,23 50,00% 157.803,23 50,00%

Acumulado 157.803,23 50,00% 315.606,46 100,00%
Período 17.197,52 46,77% 19.573,04 53,23%

Acumulado 17.197,52 46,77% 36.770,56 100,00%

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 9.242,58 2,14% 7.582,12 82,03% 1.660,46 17,97%
Período 5.927,27 100,00%

Acumulado 5.927,27 100,00%
Período 1.654,85 49,92% 1.660,46 50,08%

Acumulado 1.654,85 49,92% 3.315,31 100,00%

Período 212.843,91 49,36% 218.323,17 50,64%
Acumulado 212.843,91 49,36% 431.167,08 100,00%

Responsável Legal
CRISTINA DO CARMO BRANDÃO BUENO DOMINGUES

Prefeita Municipal

Responsável Técnico - Convênio e Fiscalização
Arquiteto e Urbanista PAULO JOSÉ COSTA

CAU nº: A-122.855-2
RRT nº: 13165201

CREA nº: 060.504.423-8
ART nº: 28027230230825411

1.3 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 6.793,85 50,68%

1.4 CARGAS, TRANSPORTES E DESCARGAS 932,90 6,96%

TOTAIS 431.167,08 100,00%

Espírito Santo do Pinhal, 20 de Junho de 2023

Responsável Técnico - Orçamento
Engº Civil VANDERLEI BARBOZA

3.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 5.927,27 64,13%

3.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 3.315,31 35,87%

2.2 IMPRIMAÇÃO LIGANTE 50.727,91 12,42%

2.4 CARGAS, TRANSPORTES E DESCARGAS 36.770,56 9,00%

2.3 FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO DE CBUQ 315.606,46 77,26%

2.1 RECOMPOSIÇÃO DE SUBLEITO / BASE 5.413,24 1,33%

1.1 PLACA DE OBRA 4.995,18 37,26%

1.2 LIMPEZA DO TERRENO 684,40 5,11%

META/
DESCRIÇÃO PARCELAS

MÊS-1 MÊS-2
AGRUPADOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RUA HERMÓGENES S. MARQUES; RUA HERMÓGENES L. MELLO; RUA NOVA JERUSALÉM; RUA GIACOMINA
DE FILIPPI; RUA JOSÉ QUEIROZ GUIMARÃES

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP

Centro Administrativo "Marilza Oliveira Gomes Pereira", Av. Hélio Vergueiro Leite, s/nº - Unipinhal/Bloco G - Espírito Santo do Pinhal / SP - Tel: (19) 3651 9699

Objeto: Área (m²):

QUALIFICAÇÃO VIÁRIA: PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS 5.947,0

Localidade: Município:

vb.05.2023 QUALIFICAÇÃO VIAS: Fls. 1/1


