
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio dezembro-21
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 
serviço

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 

conclusão da etapa anterior.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

0 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 

conclusão da etapa anterior.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

0 dias

1 Reforma e Adequação - Banheiros 
Públicos m² 82,58

  R$ 219.039,92
2

3

4

5

6

7

RECURSOS ESTADUAIS 100.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 119.039,92
T O T A L 219.039,92

Prefeita Municipal

Resp. Técnico - Convênio e Fiscalização: MARIA CRISTINA BERTOLDO

Engenheiro Civil - CREA nº 060.128.998-6
ART nº 28027230220160181

Resp. Técnico - Orçamento: VANDERLEI BARBOZA

Engenheiro Civil - CREA nº 060.504.423-8
ART nº28027230220010683

Resp. Legal: CRISTINA DO CARMO BRANDÃO BUENO DOMINGUES

PERÍODO: 0 dias

82,58

PERÍODO: 720 dias PERÍODO: 0 dias

Espírito Santo do Pinhal, 13 de Junho de 2022

119.039,92

100.000,00

0,00

219.039,92

0,00

MUNICÍPIO
Espírito Santo do Pinhal

0,00 0,00

Praça da Independência, s/nº - Coord. Geográficas: 22° 11' 39'' S, 46° 44' 48'' O
Praça: Reforma e Adequação - Banheiros Públicos

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

219.039,92

0,00

0,00


