
VALOR PESO

R$ (%) PARCELA (%) ACUMULADO (%) PARCELA (%) ACUMULADO (%) PARCELA (%) ACUMULADO (%) PARCELA (%) ACUMULADO (%) PARCELA (%) ACUMULADO (%) PARCELA (%) ACUMULADO (%)

1 REFORMA E ADEQUAÇÃO   -   BANHEIROS PÚBLICOS CONVÊNIO

90,00% 90,00% 90,00% 5,00% 95,00% 95,00% 5,00% 100,00% 100,00%

58,37% 58,37% 5,74% 64,11% 22,51% 86,62% 5,74% 92,35% 5,74% 98,09% 1,91% 100,00%

94,76% 94,76% 5,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5,13% 5,13% 87,72% 92,85% 7,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

20,04% 20,04% 74,03% 94,06% 5,94% 100,00%

39,49% 39,49% 4,39% 43,88% 43,88% 42,09% 85,97% 14,03% 100,00%

75,00% 75,00% 25,00% 100,00%

7,67% 7,67% 7,67% 15,33% 23,86% 39,19% 60,81% 100,00% 100,00%

11,64% 11,64% 42,22% 53,86% 46,14% 100,00% 100,00%

70,79% 70,79% 29,21% 100,00%

61,61% 61,61% 36,28% 97,89% 2,11% 100,00% 100,00%

53,67% 53,67% 16,15% 69,82% 11,35% 81,17% 18,83% 100,00%

12,50% 12,50% 48,79% 61,29% 38,71% 100,00%

57,08% 57,08% 42,92% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

5,73% 5,73% 5,73% 11,45% 88,55% 100,00%

2 REFORMA E ADEQUAÇÃO - BANHEIROS PÚBLICOS COMPLEMENTAR

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

58,11% 58,11% 10,92% 69,03% 9,00% 78,03% 9,00% 87,03% 8,04% 95,07% 4,93% 100,00%

TOTAIS - % 14,53% 14,53% 11,61% 26,14% 11,53% 37,67% 11,18% 48,85% 34,86% 83,71% 16,29% 100,00%

TOTAIS - R$ 264.585,09 100,00% 38.440,65 38.440,65 30.711,02 69.151,66 30.513,91 99.665,57 29.593,02 129.258,58 92.223,63 221.482,22 43.102,87 264.585,09
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Espírito Santo do Pinhal, 28 de Dezembro de 2022

META/ 
AGRUPADOR

DESCRIÇÃO 
MÊS-1 ≡ 20 dias praticáveis MÊS-2 ≡ 20 dias praƟcáveis MÊS-3 ≡ 20 dias praƟcáveis MÊS-4  ≡ 20 dias praƟcáveis MÊS-5  ≡ 20 dias praƟcáveis

1.1 CANTEIRO DE OBRA 8.506,72 3,22%

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 17.541,74 6,63%

1.3 INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES 8.019,85 3,03%

1.4
ESTRUTURA DE CONCRETO/REFORÇO EM PERFIL
METÁLICO

20.824,54 7,87%

1.5 ESTRUTURA DE MADEIRA/TELHAMENTO 2.243,17 0,85%

1.6 ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES 16.057,14 6,07%

1.7 FORRO 6.157,63 2,33%

1.8 REVESTIMENTOS DE PAREDES 37.744,38 14,27%

1.9 REVESTIMENTOS DE PISOS 17.283,22 6,53%

1.10 ESQUADRIAS METÁLICAS 38.838,03 14,68%

1.11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 14.360,35 5,43%

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.258,59 6,14%

1.13 APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS 18.374,77 6,94%

1.14 ACESSIBILIDADE 11.693,15 4,42%

4.104,51 1,55%

1.15 PINTURA 5.303,07 2,00%

1.16 SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 2.561,15 0,97%

MÊS-6  ≡ 20 dias praƟcáveis

2.1 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO 2.396,33 0,91%

2.2 CANTEIRO DE OBRA 16.316,75 6,17%

1.17 COMPLEMENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Área (m²): Município:

82,58 ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP

Objeto: Localidade:

PRAÇA: REFORMA E ADEQUAÇÃO - BANHEIROS PÚBLICOS PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, S/Nº - Coord. Geográficas: 22° 11' 39'' S, 46° 44' 48'' O

Centro Administrativo "Marilza Oliveira Gomes Pereira", Av. Washington Luiz, 50 - Espírito Santo do Pinhal / SP - Tel: (19) 3651 9699 - www.pinhal.sp.gov.br


