. Area (m?): Municipio:
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 82,58 ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP
Objeto: Localidade:
PRACA: REFORMA E ADEQUACAO - BANHEIROS PUBLICOS PRACA DA INDEPENDENCIA, S/N2 - Coord. Geograficas: 22° 11' 39" S, 46° 44' 48" O

JBUS DI

Centro Administrativo "Marilza Oliveira Gomes Pereira", Av. Washington Luiz, 50 - Espirito Santo do Pinhal / SP - Tel: (19) 3651 9699 - www.pinhal.sp.gov.br

META/ DESCRICAO VALOR PESO MES-1 = 20 dias praticaveis MES-2 = 20 dias praticaveis MES-3 = 20 dias praticaveis MES-4 =20 dias praticaveis MES-5 =20 dias praticaveis MES-6 = 20 dias praticaveis
AGRUPADOR R$ (%) PARCELA (%) |ACUMULADO (%)| PARCELA (%) |ACUMULADO (%)| PARCELA (%) |ACUMULADO (%)| PARCELA (%) |ACUMULADO (%)| PARCELA (%) |ACUMULADO (%)] PARCELA (%) |ACUMULADO (%)
1 REFORMA E ADEQUAGAO - BANHEIROS PUBLICOS CONVENIO ' I '
1.1 CANTEIRO DE OBRA 8.506,72 3,22% 90,00% 90,00% 90,00% 5,00% 95,00% 95,00% 5,00% 100,00% 100,00%
1.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 17.541,74 6,63% 58,37% 58,37% 5,74% 64,11% 22,51% 86,62% 5,74% 92,35% 5,74% 98,09% 1,91% 100,00%
1.3 INFRAESTRUTURA DE FUNDAGOES 8.019,85 3,03% 94,76% 94,76% 5,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
14 EMSQ:ELTILCJORA DE  CONCRETO/REFORCO EM  PERFIL| ) o)) oy 7,87% 5,13% 5,13% 87,72% 92,85% 7,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
15 ESTRUTURA DE MADEIRA/TELHAMENTO 2.243,17 0,85% 20,04% 20,04% 74,03% 94,06% 5,94% 100,00%
1.6 ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES 16.057,14 6,07% 39,49% 39,49% 4,39% 43,88% 43,88% 42,09% 85,97% 14,03% 100,00%
1.7 FORRO 6.157,63 2,33% 75,00% 75,00% 25,00% 100,00%
1.8 REVESTIMENTOS DE PAREDES 37.744,38 14,27% 7,67% 7,67% 7,67% 15,33% 23,86% 39,19% 60,81% 100,00% 100,00%
1.9 REVESTIMENTOS DE PISOS 17.283,22 6,53% 11,64% 11,64% 42,22% 53,86% 46,14% 100,00% 100,00%
1.10 ESQUADRIAS METALICAS 38.838,03 14,68% 70,79% 70,79% 100,00%
1.11 INSTALAGOES HIDRAULICAS 14.360,35 5,43% 61,61% 61,61% 36,28% 97,89% 2,11% 100,00% 100,00%
1.12 INSTALAGOES ELETRICAS 16.258,59 6,14% 53,67% 53,67% 16,15% 69,82% 11,35% 81,17% 18,83% 100,00%
1.13 APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS 18.374,77 6,94% 12,50% 12,50% 48,79% 61,29% 38,71% 100,00%
1.14 ACESSIBILIDADE 11.693,15 4,42% 57,08% 57,08% 42,92% 100,00%
1.15 PINTURA 5.303,07 2,00% 100,00% 100,00%
1.16 SISTEMAS DE PROTEGAO E COMBATE A INCENDIOS 2.561,15 0,97% 100,00% 100,00%
1.17 COMPLEMENTOS 4.104,51 1,55% 5,73% 5,73% 5,73% 11,45% 88,55% 100,00%
2 REFORMA E ADEQUAGCAO - BANHEIROS PUBLICOS COMPLEMENTAR

2.1 SERVIGO TECNICO ESPECIALIZADO 2.396,33 0,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2.2 CANTEIRO DE OBRA 16.316,75 6,17% 58,11% 58,11% 10,92% 69,03% 9,00% 78,03% 9,00% 87,03% 8,04% 95,07% 4,93% 100,00%

TOTAIS - % 14,53% 14,53% 11,61% 26,14% 11,53% 37,67% 11,18% 48,85% 34,86% 83,71% 16,29% 100,00%

TOTAIS - RS 264.585,09 100,00% 38.440,65 38.440,65 30.711,02 69.151,66 30.513,91 99.665,57 29.593,02 129.258,58 92.223,63 221.482,22 43.102,87 264.585,09

Espirito Santo do Pinhal, 28 de Dezembro de 2022
Responsavel Legal Responsavel Técnico - Fiscalizagdo Responsavel Técnico - Orcamento
Nome: CRISTINA DO CARMO BRANDAO BUENO DOMINGUES Nome: Eng2 Civil MARIA CRISTINA BERTOLDO Nome: Eng® Civil VANDERLEI BARBOZA
Prefeita Municipal CREA n2: 060.128.998-6 CREA n2: 060.504.423-8

ART n2: 28027230220160181 ART n2: 28027230220010683



