Municipio de Espirito Santo do Pinhal

- ESTADO DE SAO PAULO -
“PALACIO DO CAFE”
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO MUNICIPIO: DATA BASE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL .
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES ESPIRITO SANTO DO PINHAL 28/07/2023
NAO GOVERNAMENTAIS
OBJETO: PRAZO PROPOSTO
CONSTRUQAO DE GALER'A DE AG UAS PLUV'A'S INIiCIO: data da assinatura do convénio.
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio

12 ETAPA
PERIODO 720 DIAS
ITEM SERVICO UNIDADE _ _ TOTAL
Prazo de liberagdo: em | PRAZO DE EXECUGCAO
30 dias apos a | 690 DIAS
expedigdo da ordem de
servigco
" M2 6,00 6,00
1 | PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA R 654925 5549.25
5 |BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENGAO Un.xmés 6,00 6,00
CONFORME EXIGENCIAS DA CETESB R$ 6.839,50 6.839,50
< . M 945,00 945,00
3 | DEMARCAGAO DE AREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO RS 5.504 40 5.594 40
DEMOLICAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO M2 849,60 849,60
4 | ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 RS 28.444,60 28.444.60
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
5 : A . M3 91,35 91,35
5 | CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 Km RS 767718 67718
5 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO M3 45,67 45,67
5° KM ATE O 10° KM R$ 2.270,71 2.270,71
. < M 672,00 672,00
7 | LOCAGAO DE REDE DE CANALIZAGAO RS 7713568 713568
g |ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM M3 1.480,00 1.480,00
PROFUNDIDADE DE ATE 3 M R$ 22.836,40 22.836,40
_ M 223,00 223,00
9 | TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 400MM RS 38,494 26 36,404 26
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_ M 268,00 268,00
10 | TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 600MM RS =158 08 =158 08
_ M 181,00 181,00
11 | TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 800MM RS §3.346.20 5573455
1o |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 1.269,02 1.269,02
COMPACTADOR R$ 9.784,14 9.784,14
Un. 15,00 15,00
13 | BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO 2§ 5575050 E5 75070
Un. 20,00 20,00
14 | BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO RS TSETEE 0 512580
15 | POGO DE VISITA EM ALVENARIA TIPO PMSP - BALAO Un. 2,00 2,00
R$ 47.622,69 47.622,69
16 | CHAMINE PARA POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, M 26,00 26,00
DIAMETRO INTERNO 70 CM - PESCOGO R$ 19.316,70 19.316,70
417 | TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE B Un. 9,00 9,00
125 (RUPTURA > 125 KN) R$ 4.149,18 4.149,18
M3 222,18 222,18
18 | BASE DE BRITA GRADUADA RS 6525626 55.556.26
< : M2 833,70 833,70

0, ) ]
19 | COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN R TRELET TR AT
< M2 833,70 833,70
20 |IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE R Ta5T 08 585108
51 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO M3 27,39 27,39
QUENTE - CBUQ R$ 50.657,61 50.657,61
M2 703,00 703,00
22 | LIMPEZA FINAL DA OBRA R T5i88 76 TG i8E e

RECURSOS ESTADUAL R$ 500.000,00 R$ 500.000,00

RECURSOS PROPRIO R$ 213.880,47 R$ 213.880,47

TOTAL R$ 713.880,47 RS 713.880,47

Assinado de forma digital por RICARDO
RICARDO FENOLIO frenouo
ASSINATURA Dados: 2023.08.16 12:59:01 -03'00'
NOME POR EXTENSO DO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA CREA/CAU: 5062664550
RICARDO FENOLIO ART/RRT: 28027230220933081
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