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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES 
NÃO GOVERNAMENTAIS 
 
 

MUNICÍPIO:   
 
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 

 DATA BASE 
 

28/07/2023 

 
OBJETO:  PRAZO PROPOSTO 

CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS INÍCIO: data da assinatura do convênio. 

 FINAL:  720  dias a partir da data da assinatura do convênio 

 

ITEM SERVIÇO UNIDADE 

1ª ETAPA 

TOTAL 
PERIODO  720     DIAS 

Prazo de liberação: em 
30 dias após a 
expedição da ordem de 
serviço 

PRAZO DE   EXECUÇÃO 
690 DIAS 

1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA 
M2 6,00 6,00 
R$ 6.549,25 6.549,25 

2 BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO 
CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB 

Un.xmês 6,00 6,00 
R$ 6.839,50 6.839,50 

3 DEMARCAÇÃO DE ÁREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
M 945,00 945,00 

R$ 5.594,40 5.594,40 

4 
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, INCLUSIVE  CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO 

M2 849,60 849,60 

R$ 28.444,60 28.444,60 

5 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 Km 
M3 91,35 91,35 
R$ 1.677,18 1.677,18 

6 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 
5° KM ATÉ O 10° KM 

M3 45,67 45,67 

R$ 2.270,71 2.270,71 

7 LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO 
M 672,00 672,00 
R$ 1.135,68 1.135,68 

8 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM 
PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M 

M3 1.480,00 1.480,00 

R$ 22.836,40 22.836,40 

9 TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 400MM 
M 223,00 223,00 
R$ 38.494,26 38.494,26 
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10 TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 600MM 
M 268,00 268,00 
R$ 75.458,08 75.458,08 

11 TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 800MM 
M 181,00 181,00 
R$ 92.346,20 92.346,20 

12 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 
COMPACTADOR 

M3 1.269,02 1.269,02 
R$ 9.784,14 9.784,14 

13 BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO 
Un. 15,00 15,00 
R$ 58.790,70 58.790,70 

14 BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO 
Un. 20,00 20,00 
R$ 128.155,80 128.155,80 

15 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIPO PMSP - BALÃO 
Un. 9,00 9,00 
R$ 47.622,69 47.622,69 

16 CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, 
DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO 

M 26,00 26,00 

R$ 19.316,70 19.316,70 

17 
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE B 
125 (RUPTURA > 125 KN) 

Un. 9,00 9,00 
R$ 4.149,18 4.149,18 

18 BASE DE BRITA GRADUADA 
M3 222,18 222,18 
R$ 65.259,26 65.259,26 

19 COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN 
M2 833,70 833,70 
R$ 24.177,30 24.177,30 

20 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE 
M2 833,70 833,70 
R$ 13.831,08 13.831,08 

21 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
QUENTE - CBUQ 

M3 27,39 27,39 
R$ 50.657,61 50.657,61 

22 LIMPEZA FINAL DA OBRA 
M2 703,00 703,00 
R$ 10.488,76 10.488,76 

     
RECURSOS ESTADUAL R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 
RECURSOS PRÓPRIO R$ 213.880,47 R$ 213.880,47 

TOTAL R$ 713.880,47 R$ 713.880,47 
 
 
 
 

ASSINATURA___________________________________________ 
 
NOME  POR  EXTENSO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA  CREA/CAU: 5062664550                                                                        
   RICARDO FENÓLIO   ART/RRT: 28027230220933081 
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